



Bilag 3. c

| Beløb flyttes fra 2021 til senere år | 1.000 kr. | Bemærkning |
|---|------------------|---|
| Salg af kommunale ejendomme | -1.000 | Trækket på denne bevilling bliver ikke så stort i år, på grund af færre handler. Mindreforbruget overføres. |
| Anebjerg - skovrejsning | -1.421 | Jævnfør sag på Byrådet 24/6 2021 opkræves der 2 mio. kr. til Skovrejsning i 2021. Resten overføres til senere år. |
| Videre proces for Sølund | -89 | Projektet med at kigge på omdannelsen af Sølund er endnu ikke afsluttet. Der foreligger stadig et arbejde med at få afdækket muligheder for hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger. Beløb overføres til 2022 til yderligere undersøgelser. |
| Boliger på Museumsgrunden, igangsætning | -404 | Udgifter i år er til tomgangsdrift. Det forventede forbrug dækker disse omkostninger. Resten overføres. |
| Vedligehold, uforudsete udgifter | -564 | Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling i år. Overskuddet overføres. |
| Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning | -1.173 | I 2021 er der udgifter til landinspektør i forbindelse med udmatrikulering. Det resterende rådighedsbeløb udskydes til 2024, da der her kan opstå uforudsete udgifter i forhold til grundstykket. |
| Renovering af Højboskolen | -4.034 | <p>På grund af lange leverancetider på betonelementer, har det været nødvendigt at bytte om på etape 1 og 2 i projektet. Så etape 1, hvor betonelementerne skal anvendes, igangsættes senere end først planlagt. Betonelementer er meget dyre, og den store post til disse elementer kommer således nu først til næste år.</p> <p>Der er foretaget vurdering af, hvordan rådighedsbeløbene skal periodiseres over alle de år, projektet kører. Dette har givet anledning til regulering af rådighedsbeløbene i alle årene fra 2021 til 2024. Reguleringerne fremgår af tabel 7 i anlægsafsnittet i Bilag 1.</p> |
| Ny daginstitution i Gl. Rye | -1.180 | I år kommer der udgifter til intern rådgivning på 0,320 mio. kr. Resten overføres. |
| Børnehuset Horsgaard | -640 | Udgifter i år er 0,360 mio. kr. til jordkøb, som blev bevilliget i sag på Byrådet d. 26/5-2021. Hertil disponeres 0,500 mio. kr. til rådgivning. Resten overføres. |

| Beløb flyttes fra 2021 til senere år | 1.000 kr. | Bemærkning |
|---|------------------|---|
| Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne | -700 | Der forventes brugt 0,800 mio. kr. i år, bl.a. til det pædagogiske idégrundlag, landinspektør og intern projektledelse. Resten overføres til senere år. |
| Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning | -1.774 | Bevilling flyttes til 2023, da forholdene omkring vej og sti p.t. ikke er endeligt afklaret. |
| Forbedret infrastruktur ved Sølunds Pavilloner | -1.000 | Fase 1, ny stikvej til den nye institution afsluttes i år. Fase 2, afledning af regnvand og etablering af cykelsti, forventes udført i 2022. |
| Torvet i Hørning | -318 | Der er frigivet 618.000 kr. på Byrådet d. 28/4-21. Ca. halvdelen anvendes i år. Resten overføres. Etape 4 er færdiggjort bortset fra beplantningen som foretages i november. Så mangler etape 2 og 3, som planlægges i efteråret 2021, og forventes udført i 2022. |
| Etablering mindre trafikikkerhedsprojekter | -505 | Overførslen til 2022 skyldes, at projektet med udvidelse af krydset Svejstrupvej/Bjedstrupvej, først laves i 2022, samtidigt med cykelstierne langs Svejstrupvej. Cykelstierne langs Svejstrupvej etableres indenfor bevillingen til Pulje til cykelstier. |
| Pulje til cykelstier, stituneller m.v. | -487 | Der er en mindre forskydning på dette projekt. De igangværende sager i 2021 drejer sig om Svejstrupvej, Rodelundvej, Ryesgade og Banegårdsvej. Alle projekter er i gang. Overførslen til 2022 er baseret på disponeringer, som det ser ud for 2021 her i september. Rodelundvej har i løbet af året fået forsinkelse på grund af myndighedsbehandling. Angående Vestergade er der korrespondance med Slots- og Naturstyrelsen angående fredningen af Byvolden ved Lillesøvej. Det er uvist, hvornår der kommer en afklaring af dette forhold. |
| Kabellægning af luftledninger | -410 | Bevillingen til Kabellægning var i sin tid baseret på et skøn. Kommunen har fået nogle rigtige gode tilbud hjem, så det er blevet billigere end forventet. Når arbejdet er færdigt i år, er der ikke flere luftledninger tilbage. |

| Beløb flyttes fra 2021 til senere år | 1.000 kr. | Bemærkning |
|---|------------------|---|
| | | Der står dog nogle gamle træmaster rundt omkring i kommunen, som administrationen påtænker at skifte til næste år, for en del af restbeløbet. |
| Vejanlæg Niels Bohrvej/Randersvej | -100 | Der overføres 100.000 kr. til 2022. Det skyldes, at forholdene omkring projektets grundlag, herunder trafiktælling, først er ved at komme på plads nu. Vejdirektoratet er blevet inddraget forhold til nærheden til tilslutningsanlægget Skanderborg Nord. Dette har også haft indflydelse på tidsplanen. Projektet starter op i marken i 2022. |
| Hovedgaden i Låsby etape 4, følgudgifter | -180 | Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk i 2022. |
| Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal | -954 | Der afventes klare samarbejdsflader, og at Naturstyrelsen sender projektet i udbud. Der forventes ikke yderligere træk på rådighedsbeløbet i år. |
| Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning | -3.000 | Der overføres 3 mio. kr. til 2022. Projektet kan først starte op i november, da de bevillingsmæssige forhold p.t. ikke er afklaret. |
| Nyt Museum Skanderborg | -984 | Der anvendes 600.000 i år til konkurrencerådgivning og intern rådgivning. Resten overføres. |
| Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane) | -2.361 | Sagen er behandlet i Byrådet 1/9-2021. Opstart forventes i oktober. Kunstgræsbanen forventes færdiggjort primo 2022. Derfor forventes de sidste regninger først i 2022. |
| I alt | -23.278 | |