

## Skanderborg Kommune

Hørning d. 21. september 2021

### Vedr. Halbyggeri – Hørning Idrætscenter

Med henvisning til Skanderborg Kommunes tilsagn om økonomisk tilskud for opførelse af halbyggeri ved Hørning Idrætscenter, så skal der hermed indstilles, at byggeriet godkendes og beløbet frigives.

Der er fra Hørning Idrætscenter et kraftigt ønske om, at der snarest kan indgås en entreprisekontrakt med valgt entreprenør med baggrund i tidligere afholdt licitation.

Forholdene i Byggebranchen er i øjeblikket usædvanlige med et stort pres på priser og leveringstidspunkt for byggematerialer. Det betyder, at der ikke kan reserveres byggematerialer før der foreligger en underskrevet entreprisekontrakt, hvilket forstærkes af usædvanlige lange leveringstider.

For at undgå yderligere forsinkelse af byggeriet og øget risiko for prisstigninger, så opfordres Skanderborg Kommune til at godkende byggeriet og frigivelse af den økonomiske støtte til byggeriet ved godkendt byggetilladelse.

Ved accept og frigivelse af den kommunale bevilling, så er finansieringen på plads for indgåelse af entreprisekontrakt for opførelse af halbyggeriet.

#### Forventet tidsplan

Oktober 2021	Entreprisekontrakt med entreprenør
November 2021	Opstart af projektering ved entreprenør
Januar 2022	Ansøgning om byggetilladelse
Forår 2022	Opstart byggeri
Sommer 2022	Levering af betonelementer
December 2022	Aflevering af halbyggeri
Januar 2023	Ibrugtagning af halbyggeri

Der henvises venligst i øvrigt til:

- Tegningsmateriale - forprojekt
- Kort projektbeskrivelse
- Finansieringsmodel

Med venlig hilsen



Lars G. Jørgensen

Formand, Forretningsudvalget i HIC

Mail: [lgj@ogjoergensen.dk](mailto:lgj@ogjoergensen.dk)

Telefon: 4045 3799