

Element 3 - Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry

Analyse af behov for spor, plads til dagtilbud etc. på baggrund af den endelige aftale.

Vurdering af kapacitetsbehov i overgangsperiode til den nye skole står klar

Interessentaflaring

Aflaring af konsekvenser for lokalplaner, befordring, distriktsgrænser, infrastruktur mv.

Igangsættelse af byggeproces, aflaring af byggearealer, udbudsrunde etc.

År	Kvartal	Politiske processer	Inddragelsesprocesser	Plan og anlæg
2021	1	Igangsættelse og politisk proces og behandling	Interessentaflaring samt første inddragelse af interessenter	Aflaring af køb af arealer, iværksættelse af ændring af lokalplaner, aflaring af skoledistriktsændringer, aflaring af bygherrerådgiver og udbud.
	2			
	3	Politisk behandling af ændrede lokalplan, udbudsrunde, ændring af skoledistrikter mv.	Løbende inddragelse af interessenter	Vedtagelse af ændret lokalplan, udbud og ærkologiske forundsøgelse.
	4			
2022	1	Politisk orientering og behandling.	Løbende inddragelse af interessenter	Projektering og entrepris
	2			
	3	Politisk orientering og behandling.		
	4			
2023	1	Politisk orientering og behandling.	Løbende inddragelse af interessenter	Projektering og entrepris
	2			
	3	Politisk orientering og behandling.		
	4			
2024	1	Politisk orientering og behandling.	Løbende inddragelse af interessenter	Projektering og entrepris
	2			
	3	Politisk orientering og behandling.		
	4			
2025	1	Politisk orientering og behandling.	Løbende inddragelse af interessenter	Projektering og entrepris
	2			
	3	Skolen tages i brug 01-08-2025		
	4			