

Tidsplan for høring af forslag til ny struktur for skole- og dagstilbudsområdet

Proces-og tidsplan

Dato / periode	Aktivitet	Proces- og tidsplan
2. september	Byrådsmøde	Beslutning af eventuel høringsfase
3. september	Udsendelse af materiale til eventuel høring	Høringsfase på 8 uger
10. september	Temamøde + udvalgsmøde	
10. september – 29. november	Mulighed for dialogmøder og borgermøder	
17. september	Temamøde i Byrådet	Kan aktiveres hvis behov
7. oktober	Udvalgsmøde og dialogmøde i Undervisnings- og Børneudvalget med kontraktholdere	Dialog
29. oktober	Høringsfase afslutter	
4. november	Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Status på høringssvar behandles
2. december	udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på høringssvar og indstilling til Byråd
10. december	Temamøde i Byrådet	
16. december	Byrådsmøde	Eventuel beslutning af forslag Beslutning om eventuel anden høringsfase, hvis det vurderes nødvendigt
17. december	Udsendelse af materiale til eventuel anden høringsrunde	Høringsfase på 4 uger, hvis det besluttet

6. januar	Status på høringsfasen på Undervisnings- og Børneudvalget møde	
14. januar 2021	Høringsfase afslutter	Hvis 2. høringsfase besluttet
3. Februar	udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på høringssvar og indstilling til Byråd
24. februar	Byrådsmøde	Endelig behandling af forslaget i Byrådet
1. marts 2021		Eventuelt ændring af skolestruktur skal være endeligt vedtaget.

