

Justeret proces- og tidsplan; Øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm.

Af nedenstående fremgår forslag til justeret proces- og tidsplan for Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger m.m. Tidsplanen er justeret på baggrund af konsekvenserne af COVID-19 (coronavirus). Der må fortsat tages en række forbehold for justeringer, da udviklingen pt. ikke kan forudsiges.

Forudsætninger i proces- og tidsplanen

Tidsplanen er udarbejdet ud fra den præmis, at processen fortsat skal sikre en gennemsigtig og inddragende proces, men også en proces, som lever op til myndighedernes anbefalinger ift. forsamlinger mv. Tidsplanen er også udarbejdet ud fra præmissen om et politisk ønske om at håndtere opgaven omkring sikring af kvalitet og bæredygtig struktur indenfor den aftalte tidsramme med eventuel endelig vedtagelse i Byrådet marts 2021 jf. vedtaget tidsplan fra den 7. november. Dette indebærer med de givne lovbestemte høringsfrister på først 8 uger og herefter forventeligt 4 uger, at Byrådet den 2. september og senest den 30. september skal sende et eventuelt forslag i høring for at sikre, at et eventuelt endeligt forslag kan vedtages i Byrådet marts 2021.

Proces- og tidsplanen er baseret på rammerne for arbejdet, som de fremgår af budgetforliget 2020. I den justerede tidsplan er der lagt op til dialogmøder frem til midten af juni og herefter lægges op til politiske drøftelser i juni og frem. Herefter en eventuel høringsperiode. Der arbejdes fortsat med et temamøde i Byrådet inden sommer. Et endeligt forslag præsenteres på et temamøde i Byrådet ultimo august samt på Byrådsmøde den 2. september - alternativ 30. september 2020.

I processen er der både udvalgsmøder, temamøder, dialogmøde samt mulighed for et fælles seminar samt høj grad af inddragelse af følgegrupper mv. Herudover er der også en høringsfase, der bliver aktuel, hvis analysen af øget kvalitet og bæredygtig struktur medfører et forslag fra Byrådet, der skal i høring.

Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at sende skriftlige kommentarer og ideer til Undervisnings- og Børneudvalget via:

BOUNystruktur@skanderborg.dk

Proces- og tidsplanen er dynamisk, og der kan ske justeringer, hvis processen viser et behov for det.

Proces- og tidsplan

Processen foregår fortsat i 3 faser:

- Afsøgningsfasen – Tidlig dialog og indsamling af data som grundlag for det videre arbejde
- Konkretiseringsfasen – Udvalget udvikler scenarier og forslag på baggrund af forslag. Deadline for input er 10. juni
- Beslutnings- og høringsfasen – Fremlæggelse af forslag og eventuel høring mv.

Det tilstræbes, at processen er gennemsigtig og dialogbaseret, hvor processerne består af følgende mødeformer:

- Dialogmøde: Formålet er at have dialog om – og få ideer til - et bæredygtigt skolevæsen og løse kapacitetsudfordringer på Børn og Ungeområdet, hvor der tages udgangspunkt i kvalitetsmarkører og principper, herunder:
 - Dialog med bestyrelser og kontraktholdere på skole- og dagtilbudsområdet
 - Dialog med faglig følgegruppe bestående af repræsentanter fra faglige organisationer og MED mv.
 - Dialog med politisk følgegruppe (bestående af repræsentanter fra partier i Byrådet, der ikke er repræsenteret i Undervisnings- og Børneudvalget)
 - Ungerådet
- Udvalgs- og temamøder i Undervisnings- og Børneudvalget:
 - Første del af hvert udvalgs møde afholdes som temamøde med ad hoc deltagelse af følgegruppe og andre interessenter
 - Derefter afsættes 1 time af det ordinære udvalgs møde til behandling af emnet
 - Temamøder; Der afsættes selvstændige temamøder med det formål at kunne få tid til en mere dybdegående drøftelse af emnet.
- Dialogmøder/statusmøder for følgegrupper
- Evt. seminar
- borgermøder – borgermøder, der sker på lokal foranledning, og hvor udvalget deltager. Og/eller borgermøder som sker på foranledning fra Byrådet
- Økonomiudvalgsmøder
- Temamøder i Byrådet
- Byrådsmøder

Justeret proces- og tidsplan

Fase	Dato / periode	Aktivitet	Proces- og tidsplan	Hvem indgår?
Afsøgningsfase	7. november 2019	Undervisnings- og Børneudvalgsmøde	Drøftelse og evt. godkendelse af proces- og tidsplan	Undervisnings- og Børneudvalget

	13. november	Rundtur med udvalg til skoler og landsbyordninger		Undervisnings-og Børneudvalget + invitation til Byråd
	26. november	<p>Temamøde i udvalget</p> <p>dialogmøde med Ungdomsrådet</p> <p>Dialogmøde med repræsentanter fra bestyrelser, kontraktholdere og faglig og pol. følgegruppe</p>	<p>Temamøde i udvalget om øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm.</p> <p>Dialog med Ungdomsrådet</p> <p>Dialogmøde: Formålet er at have dialog om og skabe ideer til et bæredygtigt skolevæsen og løse kapacitetsudfordringer på børn og ungeområdet, hvor der tages udgangspunkt i kvalitetsmarkører og organiseringsprincipper</p>	<p>Undervisnings-og Børneudvalget</p> <p>Ungdomsrådet</p> <p>Bestyrelser og kontraktholdere på skole- og dagtilbudsområdet</p> <p>Følgegrupper</p>

	5. december	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Bearbejdning af input fra workshop bestilling af analyser og scenarier	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	9. december	Rundtur med udvalg til skoler		Undervisnings-og Børneudvalget + invitation til Byråd
Konkretiseringsfase	8. januar 2020	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Bestilling af analyser og scenarier	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	5. februar	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Scenarie nul mv.	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. februar	Temamøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Tidlig dialog om analyser	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	4. marts	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	5. marts	Temamøde + udvalgsmøde	Bestilling af scenarie 2 og belysninger	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. marts	Temamøde		Udsat/aflyst
	1. april	Undervisnings- og Børneudvalget	Procesplan drøftes og proces udsættes	Undervisnings-og Børneudvalget
	30. april	Temamøde – gennemgang af bestilte scenarier og belysninger	Bestillinger jf. 5. marts præsenteres	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	6. maj	1 times Temamøde samt Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Dialog om proces og tidsplan	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe + faglig følgegruppe
	13. maj	Temamøde + evt. udvalgsmøde – gennemgang af belysninger + overblik over materiale indtil nu	Gennemgang af belysninger jf. bestillinger 5. marts Overblik over scenarier og belysninger indtil nu	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe

3. juni	Temamøde og Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Dialog og bestillinger	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe	
Frem til 10 juni	Dialogmøder, der er aftalt	Der afholdes de dialogmøder, som allerede er aftalt. Møderne afholdes via skype eller fysisk	Repræsentanter fra Undervisnings- og Børneudvalget + repræsentanter fra bestyrelser mv. Der er bl.a. aftalt: <ul style="list-style-type: none"> • Møde i Veng • Møde i Herskind • Møde med bestyrelsen for Bakkeskolen • Møde med bestyrelsen for Højboskolen • Møde med bestyrelsen for Voerladegaar 	
10. juni	Dialogmøde med bestyrelser, kontraktholdere mv.	Stormøde eller mindre møder lokalt eller skype møder. Evt. justering af deltagerkreds, så det bliver repræsentanter fra bestyrelser fremfor hele bestyrelsen. Dette afhænger af retningslinjer og mulighed for fysiske møder	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegrupper Kontraktholdere Bestyrelser/repræsentanter fra besstyelser	
10. juni	Dialogmøder slutter			
11+12+15/6	Politiske dialogmøder med repræsentanter fra partigrupper med udvalgsformanden	Dialog med repræsentanter fra partigrupper med udvalgsformanden	Repræsentanter fra partigrupper udvalgsformand	
18. juni	Temamøde i Byrådet	Drøftelse	Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet	
Slut Juni	Evt. 2-dages seminar	Dialog	Undervisnings-og Børneudvalget følgegrupper	

				Den Pol- følgegruppe deltager på første dag
	5. august	Temamøde i udvalget + udvalgsmøde	Dialog og bestilling	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	19. august	Temamøde i udvalget + udvalgsmøde	Drøftelse af forslag og evt. indstilling om høring til Byrådet	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	20. aug (budgetseminar)	Temamøde i Byrådet	Drøftelse af forslag	Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet
Beslutnings- og høringsfase	2. september	Evt. Byrådsmøde	Beslutning af eventuel høringsfase	
	Evt. 10. september	Temamøde + udvalgsmøde	Forslag behandles inden Byrådet	
	Evt.	Temamøde i Byrådet 17. september		Kan aktiveres hvis behov
Beslutnings- og høringsfase	Evt. 30. september	Byrådsmøde	Beslutning af forslag Beslutning af eventuel høringsfase	Byråd
	31 september/	Udsendelse af materiale til eventuel høring	Høringsfase på 8 uger	
	7. oktober	Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	4. november	Temamøde og Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. november	Høringsfase afsluttet		
	2. december	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på høringssvar og indstilling til Byråd	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	10. december	Temamøde i Byrådet		Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet
	16. december	Byrådsmøde	Beslutning af forslag Beslutning om eventuel anden høringsfase	Byråd
	17. december	Udsendelse af materiale til eventuel anden høring	Høringsfase på 4 uger	

	13. januar 2021	Høringsfase afsluttet	Forudsat at beslutningen træffes 16. december	
	Januar	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	Februar	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på høringssvar og indstilling til Byråd	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	Februar	Byrådsmøde	Endelig behandling af forslag til sikring af øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm..	Byråd
	1. marts 2020		Eventuelt ændring af skolestruktur skal være endeligt vedtaget.	