

Forslag til justeret proces- og tidsplan; Øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm.

Af nedenstående fremgår forslag til justeret proces- og tidsplan for Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger m.m. Tidsplanen er justeret på baggrund af konsekvenserne af COVID-19 (coronavirus). Derfor må også tages forbehold for justeringer i proces- og tidsplanen løbende, da udviklingen pt. ikke kan forudsiges. Undervisnings- og Børneudvalgets videre arbejde vil tage udgangspunkt i planen, men igen gøres opmærksom på, at der alene er tale om et udgangspunkt, hvor planen ændres efter behov.

Der gøres også opmærksom på, at der fortsat er mulighed for at sende skriftlige kommentarer og ideer til Undervisnings- og Børneudvalget via: BOUNystruktur@skanderborg.dk

Forudsætninger og justeringer i proces- og tidsplanen

Tidsplanen er udarbejdet ud fra den præmis, at processen skal sikre en gennemsigtig og inddragende proces, men også en proces, som lever op til myndighedernes anbefalinger ift. forsamlinger mv. Tidsplanen er også udarbejdet ud fra præmissen om, at der fortsat er et politisk ønske om at håndtere opgaven omkring sikring af kvalitet og bæredygtig struktur indenfor den aftalte tidsramme med eventuel endelig vedtagelse i Byrådet marts 2021 jf. vedtaget tidsplan fra den 7. november. Dette indebærer med de givne lovbestemte høringsfrister på først 8 uger og herefter forventeligt 4 uger, at Byrådet senest den 30. september skal sende et eventuelt forslag i høring for at sikre, at et eventuelt endeligt forslag kan vedtages i Byrådet marts 2021.

I forslaget lægges op til 2 planer for justeringer af tidsplanen. Fælles for begge planer er dog, at der efter påske og frem til enten maj/juni afhængig af udfordringerne med Corona - aftales temamøder, hvor de allerede aftalte belysninger og beregnet scenarie fra BDO gennemgås. Selve processen frem mod at finde et endeligt forslag udskydes således, men tiden indtil det er muligt at mødes fysisk igen anvendes således til gennemgang af belysninger mv.

Første model (model 1) indebærer, at processen omkring et endeligt forslag til skolestruktur kan igangsættes i maj 2021 med temamøde og udvalgsmøde, men med anvendelsen af april til gennemgang af belysninger mv..

Anden model (model 2) indebærer, at processen omkring skolestruktur først igangsættes juni 2021, men hvor tiden indtil da bruges til gennemgang af de allerede bestilte belysninger mv.

Hvorvidt processen igangsættes i maj eller juni afhænger af mulighederne for fysisk møde ml. ca. 20 mennesker på temamøder, da udgangspunktet hidtil har været, at Undervisnings-og Børneudvalget afholder temamøder med den politiske følgegruppe frem mod et endeligt forslag. Derudover afhænger mulighederne også af, hvordan møderne kan foregå eks. digtalemøder eller via fysiske møder.

Procesplanen er afstemt med BDO.

I tidsplanen er der indlagt både udvalgsmøder, temamøder, dialogmøde samt mulighed for et fælles seminar med overnatning. Herudover er der også en høringsfase, der bliver aktuel, hvis analysen af øget kvalitet og bæredygtig struktur medfører et forslag fra Byrådet, der skal i høring. Igen gøres opmærksom på, at planen kan ændres, hvis behov herfor.

Graden af inddragelse er fortsat på samme niveau som tidligere aftalte procesplan. Arbejdsmetoden med høj grad af inddragelse af følgegrupper er også fortsat.

Proces- og tidsplanen er baseret på rammerne for arbejdet, som de fremgår af budgetforliget 2020. Der tilstræbes fortsat en gennemsigtig proces med dialog, og med respekt for, at udvalget løbende kan arbejde med forskellige scenarier og løsninger, inden udvalgets forslag præsenteres. Der arbejdes fortsat med et temamøde i Byrådet inden sommer, hvor de foreløbige elementer i et forslag kan præsenteres. Et endeligt forslag præsenteres dog først på et temamøde i Byrådsmøde ultimo august/start september samt på Byrådsmøde den 30. september 2020.

Proces- og tidsplanen er dynamisk, og der kan ske justeringer, hvis processen viser et behov for det.

I nedenstående præsenteres først:

- Et overblik over ændringer ift. tidligere procesplan
- procesplanen og tidsplan for processen.

Overblik og justeringer i procesplanen

Der er udarbejdet 2 forslag til procesplan – et forslag, hvor processen genoptages i maj (plan 1), og et forslag, hvor processen genoptages i juni, dog med udvalgsmøde i maj (plan 2). Forskellen på plan 1 og plan 2 er mulighed for ekstra temamøde og udvalgsmøde i maj.

Behandling af forslag i Byrådet er flyttet fra 2. september til 30. september. Behandling af forslag på temamøde i Byrådet inden sommer er fastholdt, men der er også forslag om ekstra temamøde i Byrådet ultimo august/start april ift. behandling af et mere endeligt forslag.

Der er indlagt ekstra temamøder og udvalgsmøder i juni og august ca. 1 ekstra i juni og 2 i august. Men hvor det har været muligt har de eksisterende møder blevet anvendt.

Igen er det vigtigt at pointere, at hvis målet er vedtagelse i marts 2021 i Byrådet, så er seneste behandling i Byrådet byrådsmødet den 30. september – ellers kan høringsfrister på 8 uger for 1. høring og 4 uger for 2. høring IKKE overholdes.

Proces efter påske og frem til opstart af proces – gennemgang af bestilte belysninger og scenarie

- Gennemgang af bestilte belysninger og beregning af scenarie på 3 temamøder i april og start maj – med deltagelse af pol følgegruppe.
- OBS – der er alene tale om gennemgang af notater mv. Som udgangspunkt lægges ikke op til nye bestillinger, før processen kan gå i gang igen.

Forskellige mulige planer ift. opstart af proces – indebærer bestillinger og dialog om endeligt forslag til struktur

Plan 1: (opstart af proces i maj, dialogmøde i juni + seminar og behandling i Byrådet den 30. september)

- Gennemgang af bestilte belysninger og beregning af scenarie på temamøder i april og start maj – med deltagelse af pol følgegruppe. Møderne vil have varighed af ca. 1-1,5 time
- Processen startes op igen til maj 2020. Udvalgsmøde + 1 times temamøde den den 6. maj fastholdes, hvor koordinering af den videre proces sikres (begge følgegrupper inviteres)
- Temamøde den 25. marts flyttes til den 13. maj (begge dage var i forvejen reserveret til temamøde) Mødet udvides til et 9-14 møde. Politisk følgegruppe inviteres med
- Der planlægges et ekstra udvalgsmøde den 13. maj efter temamødet (kl. 14-15) for at få bestillinger til BDO
- Der planlægges temamøde fra kl 9-14. den 3. juni inkl. politisk følgegruppe
- Udvalgsmøde den 3. juni fastholdes. Den ene times temamøde udgår, da den er afholdt om formidagen. Der gives bestillinger til BDO
- Status-og dialogmøde den 1. april flyttes til dato i juni efter den 3. juni og inden Byrådets temamøde den 18. juni. Deltagerkredsen er: bestyrelser, kontraktholdere, følgegrupper. Alternativ kan mødet ske 2. uge i august.
 - Alternative former – der kan også operes med form, hvor i stedet for stormøde, så inviteres til ca. 4 møder på Fælleden, hvor udvalget har dialog med bestyrelser, kontraktholdere mv. – evt. geografisk opdelt (1: ry-området, 2: skovby/Galten/Stjær mv.: 3: Hørning/stilling 4: Viring/NES mv.
- Dialogmøde med kontraktholdere på skoleområdet den 3. juni aflyses fra kl. 19-21
- Orientering på temamøde i Byrådet den 18. juni fastholdes, men endeligt forslag fremlægges forventeligt først ultimo august
- Der afholdes seminar slut juni el. start august
- Der planlægges ekstra temamøde i udvalget + pol følgegruppe (kl. 09-14) i 1. uge af august (3-5 aug) samt ekstra udvalgsmøde efterfølgende med bestillinger til BDO
- Planlægning af ekstra temamøde, hvor også Udvalgsmøde den 17. august fastholdes

- Der planlægges ekstra temamøde i Byrådet primo september/ultimo august. Alternativ orienteres Byrådet på budgetseminar 20. august
- Udvalgs møde den 10. september + 1 times temamøde – her behandles endeligt forslag, der går til Byrådet med indstilling om høring
- Byrådsmøde den 2. september flyttes til den 30. september, hvor forslag behandles med indstilling om høring
- 1. høringsrunde flyttes fra den 3. september til den 31. september og sluttes den 25. november
- Herfra kører proces som tidligere aftalt
- 2. høringsrunde og behandling i Byrådet i feb kan fastholdes

Plan 2 (Opstart i juni, dialogmøde i juni el august, seminar samt behandling i Byrådet 30. september)

- Processen udskydes og startes igen til juni 2020.
- Udvalgs mødet + 1 times temamøde den 6. maj kan afholdes, men vil være en dialog om justering af tidsplan og proces
- Temamøde den 25. marts flyttes til den 3. juni dvs. kl. 09-14 temamøde og herefter udvalgs møde den 3. juni for at få bestillinger til BDO
- Status-og dialogmøde den 1. april flyttes til dato i juni efter udvalgs mødet den 3. juni og inden Byrådets temamøde den 18. juni . Deltagerkredsen er: bestyrelser, kontraktholdere, følgegrupper. Alternativt kan mødet afholdes i 2. uge af august den 10-12. august.
 - Alternative former – der kan også operes med form, hvor i stedet for stormøde, så inviteres til ca.4 møder på Fælleden, hvor udvalget har dialog med bestyrelser, kontraktholdere mv. – evt. geografisk opdelt (1: ry-området, 2: skovby/Galten/Stjær mv.: 3: Hørning/stilling 4: Virring/NES mv. (eller hvordan det nu kan laves)
- Dialogmøde med kontraktholdere på skoleområdet den 3. juni aflyses fra kl. 19-21 – se nye forslag ovenfor.
- Der laves kl. 9-14 temamøder 3. juni og 1. uge af august (3-5 aug) (med efterfølgende udvalgs møde med bestillinger til BDO)
- temamøde (kl. 9-14) og efterfølgende udvalgs møde den 19. august
- der afholdes seminar slut juni/start august
- Der planlægges ekstra temamøde i Byrådet primo september/ultimo august. Alternativ orienteres Byrådet på budgetseminar 20. august
- Udvalgs møde den 10. september + 1 times temamøde – her behandles endeligt forslag, der går til Byrådet med indstilling om høring
- Byrådsmøde den 2. september flyttes til den 30. september, hvor forslag behandles med indstilling om høring
- 1. høringsrunde flyttes fra den 3. september til den 31. september og sluttes den 25. november
- Herfra kører proces som tidligere aftalt
- 2. høringsrunde og behandling i Byrådet i feb kan fastholdes

Procesplan

Processen foregår i 3 faser:

- Afsøgningsfasen – Tidlig dialog og indsamling af data som grundlag for det videre arbejde

- Konkretiseringsfasen – Udvalget udvikler scenarier og forslag
- Beslutnings- og høringsfasen – Fremlæggelse af forslag og eventuel høring mv.

Det tilstræbes, at processen er gennemsigtig og dialogbaseret, hvor processerne består af følgende mødeformer:

- Dialogmøde: Formålet er at have dialog om – og få ideer til - et bæredygtigt skolevæsen og løse kapacitetsudfordringer på Børn og Ungeområdet, hvor der tages udgangspunkt i kvalitetsmarkører og principper, herunder:
 - Dialog med bestyrelser og kontraktholdere på skole- og dagtilbudsområdet
 - Dialog med faglig følgegruppe bestående af repræsentanter fra faglige organisationer og MED mv.
 - Dialog med politisk følgegruppe (bestående af repræsentanter fra partier i Byrådet, der ikke er repræsenteret i Undervisnings- og Børneudvalget)
 - Ungerådet og evt. elevråd
- Udvalgs- og temamøder i Undervisnings- og Børneudvalget:
 - Første del af hvert udvalgsmøde afholdes som temamøde med ad hoc deltagelse af følgegruppe og andre interessenter
 - Derefter afsættes 1 time af det ordinære udvalgsmøde til behandling af emnet
 - Temamøder; Der afsættes selvstændige temamøder med det formål at kunne få tid til en mere dybdegående drøftelse af emnet.
- Dialogmøder/statusmøder for følgegrupper
- Eventuelle borgermøder – borgermøder, der sker på lokal foranledning, og hvor udvalget deltager. Og/eller borgermøder som sker på foranledning fra Byrådet
- Økonomiudvalgsmøder
- Temamøder i Byrådet
- Byrådsmøder
- Dialog og Borgermøder, som arrangeres af borgere lokalt – men hvor repræsentanter fra udvalget deltager

Justeret forslag til proces- og tidsplan

Fase	Dato / periode	Aktivitet	Proces- og tidsplan	Hvem indgår?
Afsøgningsfase	7. november 2019	Undervisnings- og Børneudvalgsmøde	Drøftelse og evt. godkendelse af proces- og tidsplan	Undervisnings- og Børneudvalget
	13. november	Rundtur med udvalg til skoler og landsbyordninger		Undervisnings- og Børneudvalget + invitation til Byråd
	26. november	Temamøde i udvalget	Temamøde i udvalget om øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm.	Undervisnings- og Børneudvalget Ungdomsrådet

		dialogmøde med Ungdomsrådet Dialogmøde med repræsentanter fra bestyrelser, kontraktholdere og faglig og pol. følgegruppe	Dialog med Ungdomsrådet Dialogmøde: Formålet er at have dialog om og skabe ideer til et bæredygtigt skolevæsen og løse kapacitetsudfordringer på børn og ungeområdet, hvor der tages udgangspunkt i kvalitetsmarkører og organiseringsprincipper	Bestyrelser og kontraktholdere på skole- og dagtilbudsområdet Følgegrupper
--	--	---	---	---

	5. december	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Bearbejdning af input fra workshop bestilling af analyser og scenarier	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	9. december	Rundtur med udvalg til skoler		Undervisnings-og Børneudvalget + invitation til Byråd
Konkretiseringsfase	8. januar 2020	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Bestilling af analyser og scenarier	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	5. februar	Temamøde + Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Relevante temaer drøftes	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. februar	Temamøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Tidlig dialog om analyser	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	4. marts	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	5. marts	Temamøde + udvalgsmøde		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. marts	Temamøde		Udsat/aflyst
	1.april	Undervisnings- og Børneudvalget	Procesplan drøftes	Undervisnings-og Børneudvalget

	Uge 17	Temamøde – gennemgang af belysninger	gennemgang af belysninger	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	Uge 18	Temamøde – gennemgang af belysninger	gennemgang af belysninger	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	6.maj	1 times Temamøde samt Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Dialog	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe + faglig følgegruppe
	Evt. 13. maj	Temamøde – gennemgang af belysninger	Gennemgang af belysninger og scenarie	Undervisnings-og Børneudvalget Pol. følgegruppe
	13. maj (kun plan 1) – alternativt anvendes til gennemgang af belysninger	Temamøde i Undervisnings-og Børneudvalget (9-14) Udvalgsmøde (14-15)	Dialog og bestilling – eller gennemgang af belysninger	Undervisnings-og Børneudvalget Pol- følgegruppe
	3. juni	Temamøde (9-14) og Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget (14-18)	Dialog og bestilling	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	uge 25 (15-17.juni)	Status og dialogmøde med bestyrelser, kontraktholdere mv.	Dialog	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe Evt. opdeling af dialogmøder, så de foregår på tværs af kommunen
	18. juni	Temamøde i Byrådet	Drøftelse	Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet
	Juni/august	Seminar med overnatning	Dialog	Undervisnings-og Børneudvalget Pol- følgegruppe
	Løbende i juni/august	Løbende dialog– på borgernes initiativ	dialog	
	Uge 33 august (3-5 aug)	Temamøde i udvalget (9-14) + udvalgsmøde (14-15)	Dialog og bestilling	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	10-12. august	Evt. Status og dialogmøde med bestyrelser, kontraktholdere mv.		

	19. august	Temamøde i udvalget (9-14) + udvalgsmøde (14-18)	Dialog og endelig bestilling	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	Ultimo aug/start sep/ alternativ 20. aug (budgetseminar)	Temamøde i Byrådet	Drøftelse af forslag	Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet
	10. september	Temamøde (1 time) + udvalgsmøde	Forslag behandles inden Byrådet	
		Temamøde i Byrådet 17. september		Kan aktiveres hvis behov
Beslutnings- og høringsfase	30. september	Byrådsmøde	Beslutning af forslag Beslutning af eventuel høringsfase	Byråd
	31 september/	Udsendelse af materiale til eventuel høring	Høringsfase på 8 uger	
	7. oktober	Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	4. november	Temamøde og Udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	25. november	Høringsfase afsluttet		
	2. december	Temamøde og udvalgsmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på hørings svar og indstilling til Byråd	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	10. december	Temamøde i Byrådet		Undervisnings-og Børneudvalget Byrådet
	16. december	Byrådsmøde	Beslutning af forslag Beslutning om eventuel anden høringsfase	Byråd
	17. december	Udsendelse af materiale til eventuel anden høring	Høringsfase på 4 uger	
	13. januar 2021	Høringsfase afsluttet	Forudsat at beslutningen træffes 16. december	
	Januar	Temamøde og udvalgsmøde i		Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe

		Undervisnings- og Børneudvalget		
	Februar	Temamøde og udvalgmøde i Undervisnings- og Børneudvalget	Opsamling på høringsvar og indstilling til Byråd	Undervisnings-og Børneudvalget Følgegruppe
	Februar	Byrådsmøde	Endelig behandling af forslag til sikring af øget kvalitet og bæredygtig struktur for skoler og landsbyordninger mm..	Byråd
	1. marts 2020		Eventuelt ændring af skolestruktur skal være endeligt vedtaget.	